 АКТ 

освидетельствования скрытых работ
г.  Пермь                                                                                                                «15» января 2016 г.
гидроизоляция пола санузла
выполненных  в  
доме

по адресу  г. Пермь, Строительная, д. 29

Комиссия в составе                   Авторского надзора   ГИП Мушкин И.Я., ООО «Спецпроект»  
председателей:


Технического надзора 
заказчика    инженер Тишков Р.И. ГУП ДЕЗ района Войковский 


Генеральной подрядной 
организации руководитель Иванов И.Н., ООО «СтройЦех»
произвела осмотр работ выполненных   ООО «СтройЦех»
и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы гидроизоляция пола

санузла

2. Работы выполнены по проекту  ООО «Спецпроект», заказ № 22 от 22.12.2015 г.
3. При выполнении работ применены гидроизол, мастика Технониколь №24 (МГТН)  

4. Дата начала работ   10.01.2016

5. Дата окончания работ  15.01.2016

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу) гидроизоляция пола санузла
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
 
Технического надзора заказчика    Тишков            /Р.И. Тишков/
                                                          (подпись)        (расшифровка подписи)
Авторского надзора             Мушкин                   /И.Я. Мушкин/
проектной организации      (подпись)                    (расшифровка подписи)
                                                   Генеральной подрядной 

организации                       Иванов                /И.Н. Иванов/ 
                                            (подпись)                        (расшифровка подписи)
